

# SCIENCE FESTIVAL

## SKOLE – VIRKSOMHED – SAMARBEJDE

### PROJEKTPLAN

Projektfase	Forberedelse										Science Festival	Evaluering
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
<b>Indledende forberedelse</b>												
Genlæse evaluering af de seneste års Science Festival	✓											
Møde med netværkstovholder for VBN for Skole, Uddannelse og Virksomheder og LTK's skoleforvaltning - gennemgang og justering af forløb, overvejelser omkring nye virksomheder	✓											
Kontakt Astra om tidsplan/deadlines/tema	✓											
Overblik over skoler og relevante virksomheder	✓											
Lav invitation til speeddating	✓											
Find lokale til workshop		✓										
Lav liste over deltagere i CRM				✓								
Udarbejde tekst til deltagernes intranet + pressekit			✓	✓								
Forbered evalueringsworkshop - inkl. spørgeskema												✓
Opfølgning på evalueringsresultater												✓
<b>Workshop / speed dating</b>			✓									
Forberede speed dating - deltagerliste, proces, info på mødet			✓	✓								
Afholdelse af workshop				✓								
Opfølgning workshop				✓								
Matchmaking					✓							
<b>Møder med deltagere</b>												
Workshop - speeddating med mulige deltagere				✓								
Statusmøde for skoler og virksomheder (valgfrit)							✓					
Være nærværende ved aktiviteterne under Science Festival så vidt muligt										✓		
Evaluering												✓
<b>Intern kommunikation</b>												
Udarbejde invitation til tidligere deltagere	✓											
Udarbejde invitation/materiale til nye virksomheder - inkl. eksemper på skole-virksomhedssamarbejder	✓											
Udarbejde invitation/materiale til nye skoler - inkl. eksemper på skole-virksomhedssamarbejder	✓											
Rekruttering af relevante deltagere via telefon og mail - altid telefon først (deadline primo marts)	✓	✓	✓									
Send invitation til speed dating med forklaring om proces - løbende		✓	✓									
Indkaldelse til speed dating til deltagere - løbende		✓	✓									
Takkemil for speeddating inkl. videre proces				✓								
Udsend match til deltagere + gode råd for samarbejdet					✓							
Udsend outlook-invitationer til statusmøde og evalueringsmøde					✓							
Opdatér hjemmeside med projektpartnere					✓							
Send tekst til deltagernes intranet + pressekit								✓	✓			
Opfølgingsmail om samarbejde og tilmelding af projekter på Astras hjemmeside									✓			
Takkemil til alle lærer, skoleledere, virksomheder												✓
<b>Ekstern kommunikation</b>												
LinkedIn-videoer om skole-virksomhedssamarbejde - og info at rekrutteringen til årets Science Festival er i gang		✓	✓									
Nyhed til hjemmeside om rekruttering til Science Festival - skriv hvad virksomheder og skoler tidligere har fået ud af det		✓										
Opdatere hjemmeside med forløb/program/tema		✓										
Udsend info om Science Festival via Kort Nyt (nyhedsbrev for medlemmer)		✓										
Invitation til borgmesteren									✓			
Dialog med DGO (lokalavisen) og andre medier									✓			
Producere materiale til DGO									✓			
Sende materiale til DGO									✓			
Producere videoer til LinkedIn fra årets Science Festival									✓			
LinkedIn-videoer fra årets Science Festival									✓			
LinkedIn - foto og tekst-indlæg om aktiviteterne									✓			✓
Efteromtale på hjemmeside om aktiviteterne									✓			

Link til inspiration: <https://vidensby.dk/projekt/science-festival-i-lyngby/>

Kontakt i Vidensbyen: Mikkel Schønning Sørensen, mss@vidensby.dk